

| Actividades Resultado 4 | | TOTAL | AECI | INBAFORP | Responsable | Insumos | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio |
|-------------------------|--|-----------|-----------|----------|--|--|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------|-------|-------|------|-------|
| 4.1 | Asistencia Técnica para: a) Evaluación de la pertinencia, viabilidad, distribución de equipamiento y actividades de Intermedio Empleo existentes en el p b) Análisis de proto para a | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | Previsión Social Empleo MINT Equipo coord del pr | Asistencia Técnica MTAS Servicios int Lap Ce Ofici | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Gestión territorial para la ampliación de la red de Oficinas Gestión de Empleo al departamento de Ahu (microrregión de Los Nonualcos distribución, secu | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | MINTRAB. Equipo coordinac del proyect | Servicios internos Local. Alimentac Papel repro Medi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Puesta en marcha de las Oficinas Locales de Empleo en el Departamento de Ahua de Los Nonualcos y Muni proyecto del Gol | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | Dirección General Previsión Sc Empleo M Equipo c | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 18,500.00 | 18,500.00 | 0.00 | Dirección General Previsión Sc Empleo M Equipo c | Servicios internos Sala reunior Medios aud P | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|------------|------------|------------|
| | 18,500.00 | 18,500.00 | 0.00 |
| ACTIVIDADES GENERALES: 114,173.14 | 89,173.14 | 89,173.14 | 0.00 |
| | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| GASTOS CORRIENTES | 583,553.14 | 183,373.14 | 400,180.00 |
| INVERSIÓN | 65,344.38 | 61,124.38 | 4,220.00 |
| TOTAL PROYECTO | 648,897.52 | 244,497.52 | 404,400.00 |