



Secretaría de Estado de Trabajo



Secretaría de Estado de Educación

PROYECTO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL E INSERCIÓN LABORAL (FOIL)

	INDICADORES	FUENTES	HIPÓTESIS
OBJETIVO GENERAL	Para dos (2) años de Proyecto		
Aumentar el nivel de ingresos de personas jóvenes excluidas del sistema formal de educación, trabajadores del sector informal de la economía y personas que proceden de los programas de educación de adultos, con especial énfasis en mujeres jefas de hogar	<ul style="list-style-type: none"> A los dos (2) años del proyecto se han reducido en un 30% el número de hogares pobres de las zonas priorizadas. Los hogares pobres de las zonas priorizadas han incrementado sus gastos en un 50% en la compra de alimentos y equipos. 	<ul style="list-style-type: none"> Estudio de evaluación de impacto del proyecto. Comparación con la información contenida en el Mapa de Pobreza. (Informe 2005). 	
OBJETIVO ESPECÍFICO			
Mejorar la inserción laboral de personas jóvenes excluidas del sistema formal de educación, trabajadores del sector informal de la economía y personas que proceden de los programas de educación de adultos, con especial énfasis en mujeres jefas de hogar	<ul style="list-style-type: none"> Se incrementa en un 30% las colocaciones, a través de contratos de seis (6) meses en las zonas priorizadas. Las colocaciones de mujeres jefas de hogar incrementan en un 60% en las zonas priorizadas. 	<ul style="list-style-type: none"> Información obtenida del Sistema Nacional de Empleo de las colocaciones realizadas y de los procesos de intermediación. Comparación con la información contenida en el Mapa de Pobreza. (Informe 2005). 	
RESULTADOS			



Secretaría de Estado de Trabajo



Secretaría de Estado de Educación

R.1. Mejorada la Coordinación entre los organismos responsables de la inserción laboral y de la formación ocupacional	R.1.1.1. <ul style="list-style-type: none"> Las instituciones integrantes en el proyecto participan en el 90% de las reuniones de coordinación. 	<ul style="list-style-type: none"> Número de reuniones y actas firmadas por los integrantes en el proyecto. 	
	R.1.1.2. <ul style="list-style-type: none"> 60% de los programas de formación ocupacional reconocidos para la certificación en común 	<ul style="list-style-type: none"> Detalle de los programas reconocidos para la certificación por las partes. 	
	R.1.1.3. <ul style="list-style-type: none"> El 40% de personas que terminan la Formación Ocupacional acceden a la Formación Técnica Especializada. 	<ul style="list-style-type: none"> Relación de personas que ingresan a la Formación Técnica Especializada 	
R.2. Reforzado el Sistema Oficial de Formación Ocupacional	R.2.1.1. <ul style="list-style-type: none"> 100% de los diseños curriculares actualizados, según las especialidades priorizadas 	<ul style="list-style-type: none"> Documento de los diseños curriculares elaborados y aprobados por las partes. 	
	R.2.1.2. <ul style="list-style-type: none"> 85% de los docentes formados y certificados en las especialidades definidos, según género 	<ul style="list-style-type: none"> Listados de los participantes en las acciones formativas. 	
	R.2.1.3. <ul style="list-style-type: none"> 60% de los egresados deben estar trabajando en contratos de mínimo seis (6) meses. 	<ul style="list-style-type: none"> Resultados del seguimiento a los egresados. 	



Secretaría de Estado de Trabajo



Secretaría de Estado de Educación

R.3. Fortalecido el Sistema Público de Inserción Laboral	R.3.1.1. • Dos mil (2000) personas ingresan al Sistema Nacional de Empleo.	• Reporte de ingreso de personas al Sistema Nacional de Empleo con el Software de intermediación.	
	R.3.1.2. • 100% de los egresados de los cursos de formación ocupacional ingresan el Sistema Nacional de Empleo	• Reporte de ingreso de personas al Sistema Nacional de Empleo con el Software de intermediación.	
	R.3.1.3. • 90% de los egresados de la formación ocupacional reciben información y orientación laboral	• Listados de participantes en las acciones de información y orientación laboral.	
	R.3.1.4. • 60% de las personas inscritas en el Sistema Nacional de Empleo reciben información y orientación sobre autoempleo	• Listados de participantes en las acciones de información sobre el autoempleo.	
RESULTADOS	ACTIVIDADES	RECURSOS	COSTES
	A.1.R.1. Diseño y puesta en marcha de un mecanismo de coordinación del sistema de Formación Ocupacional para la Inserción Laboral a Nivel Nacional	• Director/a Proyecto • Técnicos SET, INFOTEP y SEE • Transporte, dietas • Material gastable	5,000.00 €
	A.2.R.1. Diseño y puesta en marcha de un mecanismo de	• Director/a Proyecto • Técnicos SET, INFOTEP y SEE	8,000.00 €



Secretaría de Estado de Trabajo



Secretaría de Estado de Educación

R.1. Mejorada la Coordinación entre los organismos responsables de la inserción laboral y de la formación ocupacional	coordinación del sistema de Formación Ocupacional para la Inserción Laboral en los Municipios priorizados	<ul style="list-style-type: none"> • Técnicos de los Municipios • Transporte, dietas • Material gastable 	
	A.3.R.1. Diseño y puesta en marcha de un mecanismo que permita el reconociendo y certificación por el INFOTEP de la formación impartida por las Escuelas Laborales de la SEE	<ul style="list-style-type: none"> • Director/a Proyecto • Técnicos INFOTEP y SEE • Transporte, dietas • Material gastable 	5,000.00 €
	A.4.R.1. Diseño y puesta en marcha de un modelo que permita a las personas que participan en acciones de formación ocupacional acceder a la formación técnica especializada	<ul style="list-style-type: none"> • Asistencia Técnica • Director/a Proyecto • Técnicos INFOTEP y SEE • Transporte, dietas • Material gastable 	5,000.00 €
	A.1.R.2. Estudio de caracterización de la Población Objetivo a nivel nacional, por provincias o regiones y comenzando por las provincias prioritarias	<ul style="list-style-type: none"> • Director/a Proyecto • Técnicos INFOTEP y SEE • Subcontratación Estudio • Transporte, dietas • Material gastable 	50,000.00 €
	A.2.R.2. Diagnostico por especialidades de necesidades de capacitación, a nivel nacional, por provincias o		



Secretaría de Estado de Trabajo



Secretaría de Estado de Educación

R.2. Reforzado el Sistema Oficial de Formación Ocupacional	regiones y comenzando por con las provincias prioritarias		
	A.3.R.2. Validación de los resultados del diagnóstico con todos los actores involucrados	<ul style="list-style-type: none"> • Director/a Proyecto • Técnicos INFOTEP y SEE • Transporte, dietas • Material gastable 	13,000.00 €
	A.4.R.2. Actualización de los diseños curriculares de acuerdo a los resultados del diagnóstico de necesidades de capacitación, incluyendo mecanismos de desarrollo personal	<ul style="list-style-type: none"> • Asistencia Técnica • Director/a Proyecto • Técnicos INFOTEP y SEE • Transporte, dietas • Material gastable 	8,500.00 €
	A.5.R.2. Reforzamiento del mecanismo de capacitación de los formadores en las especialidades definidas en el diagnóstico, teniendo en cuenta las circunstancias de las mujeres formadoras	<ul style="list-style-type: none"> • Director/a Proyecto • Técnicos INFOTEP y SEE • Transporte, dietas • Material gastable 	5,000.00 €
	A.6.R.2. Capacitación a los docentes en didáctica para la población objetivo	<ul style="list-style-type: none"> • Director/a Proyecto • Técnicos INFOTEP y SEE • Subcontratación capacitación • Transporte, dietas • Material gastable 	12,500.00 €
	A.7.R.2. Edición, impresión y	<ul style="list-style-type: none"> • Director/a Proyecto 	



Secretaría de Estado de Trabajo



Secretaría de Estado de Educación

	difusión de los nuevos currículo de las especialidades seleccionadas	<ul style="list-style-type: none"> • Técnicos INFOTEP y SEE • Diagramación e impresión 	17,000.00 €
	A.8.R.2. Diseño y puesta en marcha (fortalecimiento) de un mecanismo de seguimiento que permita asegurar el nivel de calidad en la formación	<ul style="list-style-type: none"> • Director/a Proyecto • Técnicos INFOTEP y SEE • Transporte, dietas • Material gastable 	4,000.00 €
	A.9.R.2. Diagnostico de los recursos públicos y privados para la formación ocupacional, existentes a nivel nacional, regional y provincial	<ul style="list-style-type: none"> • Director/a Proyecto • Técnicos INFOTEP y SEE • Subcontratación Diagnóstico • Transporte, dietas • Material gastable 	17,000.00 €
	A.10.R.2. Diseño y puesta en marcha de un mecanismo de preselección de usuarios del sistema, reconocido por todas las instituciones involucradas	<ul style="list-style-type: none"> • Director/a Proyecto • Técnicos INFOTEP y SEE • Transporte, dietas • Material gastable 	3,000.00 €
R.3. Fortalecido el Sistema Público de Inserción Laboral	A.1.R.3. Actualización del diagnostico de situación del Sistema Público de Empleo	<ul style="list-style-type: none"> • Asistencia Técnica • Director/a Proyecto • Técnicos SET • Transporte, dietas • Material gastable 	21,000.00 €
	A.2.R.3. Diseño y puesta en marcha de un plan de fortalecimiento del Sistema Público de Empleo	<ul style="list-style-type: none"> • Asistencia Técnica • Director/a Proyecto • Técnicos SET • Transporte, dietas 	8,000.00 €



Secretaría de Estado de Trabajo



Secretaría de Estado de Educación

		<ul style="list-style-type: none"> Material gastable 	
	A.3.R.3. Diseño y puesta en marcha de un plan de coordinación con empresarios y sindicatos en el marco del Sistema Público de Empleo	<ul style="list-style-type: none"> Asistencia Técnica Director/a Proyecto Técnicos SET Transporte, dietas Material gastable 	8,000.00 €
	A.4.R.3. Diseño y puesta en marcha de un mecanismo que permita facilitar el acceso al Sistema Público de Empleo a los egresados de los cursos de formación ocupacional y de educación de adultos	<ul style="list-style-type: none"> Director/a Proyecto Técnicos SET, INFOTEP y SEE Transporte, dietas Material gastable 	17,000.00 €
	A.5.R.3. Diseño y puesta en marcha de un mecanismo que permita conocer de forma actualizada la demanda del mercado laboral, definiendo mecanismos y niveles de accesibilidad para todos los actores	<ul style="list-style-type: none"> Asistencia Técnica Director/a Proyecto Técnicos SET, INFOTEP y SEE Transporte, dietas Material gastable 	26,000.00 €
	A.6.R.2. Fortalecimiento del mecanismo de acceso a la información y orientación sobre autoempleo	<ul style="list-style-type: none"> Asistencia Técnica Director/a Proyecto Técnicos SET Transporte, dietas Material gastable 	8,000.00 €



Secretaría de Estado de Trabajo



Secretaría de Estado de Educación

			TOTAL 241,000.00 €
--	--	--	---------------------------