

Grupo de Actividades	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre*
1. Mejorada la eficacia de las instituciones Centroamericanas de formación ocupacional y fomento del empleo.												
1.1 Establecer el Foro de Empleo del Consejo de Ministros de Trabajo				26, 27 reunión de Directores de Empleo (San José, CR)	Envío de la matriz de la OIT para realizar un inventario de las acciones de cooperación internacional en el sector empleo (1 de mayo, OIT)	Correo electrónico con el detalle de las acciones concretas que se pueden llevar a cabo desde las Direcciones para el cumplimiento de los compromisos de Tegucigalpa (15 julio, envío a OIT y AECI)	Reunión de Directores de Empleo (18 a 20)					Reunión de Directores de Empleo (12, Antigua)
1.2 Elaborar y publicar el estado de la situación de los servicios de formación y el empleo					Preparación de los términos de referencia de los 2 estudios de situación	Proceso de selección	Elaboración de los estudios de situación de los servicios de empleo y formación				Validación de los estudios	Publicación y divulgación de los 2 estudios
					Validación de la encuesta de los servicios de empleo	Inicio de labores de las consultorias						
1.3 Llevar a cabo cooperación horizontal entre los países de la región		Asistencia Técnica del INA (CR) para impartir un curso en el INFOP de Honduras sobre Metodología Didáctica por Competencias. (12 a 16, Honduras)		Asistecencia Técnica del INTECAP (Guatemala) al INADEH (Panamá) para el desarrollo de una plataforma de cursos virtuales Asistencia Técnica del INA (Costa Rica) al INADEH (Panamá) para el desarrollo de una plataforma de cursos	Reunión entre la STPS de México y FOIL/AECI para definir AT en cuanto a difusión de resultados del OML	Reunión en Cartagena de Indias (18) entre la Red de IFP's, el CONALEP (México), OIT y FOIL/AECI para determinar AT de México a la región						
1.4 Construir la página web de divulgación del					Recolección de la información		Presentación de la página web	Mantenimiento y alimentación de la página web FOIL				
					Diseño gráfico							
					Selección de la información							

Grupo de Actividades	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre*
2. Mejorado el conocimiento sobre el comportamiento y los flujos del Mercado de Trabajo Centroamericano.												
2.1.1 Consolidar el Observatorio del Mercado Laboral (OML) Regional (Elaboración de informes)	Elaboración del estudio: "Mercado Laboral en Centroamérica y República Dominicana: grandes desafíos regionales"				Elaboración informe sobre el Mercado de Trabajo del sector informal y PYMES							
2.1.2 Consolidar el Observatorio del Mercado Laboral (OML) Regional (Difusión)				Presentación en San José del estudio: "Mercado Laboral en Centroamérica y República Dominicana: grandes desafíos regionales"	Presentación en El Salvador del estudio: "Mercado Laboral en Centroamérica y República Dominicana: grandes desafíos regionales"		Presentación en República Dominicana del estudio: "Mercado Laboral en Centroamérica y República Dominicana: grandes desafíos regionales"			Presentación estudio necesidades de capacitación	Presentación informe Mercado de Trabajo del sector informal y PYMES	
2.2 Consolidar la Red de OML				Reunión de seguimiento Red de OML's y valoración de estudio conjunto.	Trabajo de campo (jornadas técnicas)		Reunión de seguimiento Red de OML's y valoración de estudio conjunto. (30 y 31, Nic)	Elaboración estudio necesidades de capacitación				

Grupo de Actividades	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre*
3. Desarrollada y mejorada una oferta de formación ocupacional con perspectiva de género y orientada a la armonización centroamericana de las especialidades priorizadas.												
3.1 Elaborar 5 nuevas Normas Técnicas de Competencia laboral, que incorporan la perspectiva de género.							Reunión Técnica Red de IFP's para la normalización de 5 ocupaciones (16,17 y 18, Gua).	Reunión Técnica Red de IFP's: cierre del proceso de normalización de las 5 ocupaciones (20 a 23, E.Sal)	Presentación de las 5 Normas Técnicas de Competencia Laboral.			
3.2 Desarrollar el programa curricular de las 5 NTCL elaboradas en el 2006 y las 5 NTCL del 2007.							Reunión de Directores de IFP: Charla de Imanol López Lacalle (Director del Instituto Vasco de las cualificaciones) y de Iñaki Mújica (Viceconsejero de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente del Gobierno Vasco) sobre certificación (R.Dom)		Reunión técnica de Red de IFP para avanzar en el desarrollo curricular de las 10 NTCL (24 a 26, E. Sal)	Reunión Técnica Red de IFP's para finalizar el desarrollo curricular de las 10 ocupaciones normadas (22 a 24, E. Sal)	Presentación del desarrollo curricular de las 10 NTCL	
3.3 Elaborar una oferta Centroamericana				Reunión de trabajo en el Instituto	Envío de materiales para revisión	Selección de tutores nacionales que en una primera fase serán alumnos con tutores españoles (unos 15)	Reunión de trabajo global para analizar el material de los cursos	Matriculación de nuevos alumnos con tutores nacionales y comienzo de la formación. (200)				
			Formación presencial de administradores de aula	Alta del aula y recepción de material de inicio.								

Grupo de Actividades	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre*	
a de cursos virtuales.				Curso a distancia de administradores de aula									
					Análisis de la pertinencia de los materiales		Alta de tutores e ingreso en el sistema						
					Formación de tutores nacionales								
					Reproducción de materiales para su uso en el curso		Aumento del número de aulas y formación de administradores						
						Propuesta de contextualización (tropicalización)		Colaboración en la creación de materiales por cada Instituto					
					Adaptación de materiales entre el MEC y el Instituto								
Materiales													
3.4 Formar los Formadores Centroamericanos.						Reunión en Cartagena de Indias (18) entre la Red de IFP's, el CONALEP (México), OIT y FOIL/AECI para determinar las Asistencias técnicas de México para la formación de los formadores de la región.							
3.5 Elaborar un sistema de seguimiento y monitoreo				Revisión del documento de formulación y Plan Operativo Anual	Elaboración del plan de trabajo (cronograma) y calendario de eventos. Propuesta de matriz de marco lógico con indicadores	Elaboración de matriz de seguimiento y evaluación	Aplicación de la matriz de seguimiento y evaluación						
3.6 Elaboración de una publicación de buenas experiencias en transversalización de género								Elaboración de términos de referencia y contratación de la experta	Elaboración del estudio	Presentación del estudio			

Grupo de Actividades	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre*
4. Mejoras políticas e instrumentos sostenibles y convergentes de los servicios de intermediación, orientación y autoempleo de los servicios de empleo de la región.												
4.1 Diseñar el Master gestión de empleo				Elaboración del diseño (enero, febrero).	Selección de los docentes	Elaboración de las unidades didácticas		Colgar las Unidades Didácticas en anillo digital	Firma del Convenio U.Zaz/CECC	Difusión, promoción y matriculación		
4.2 Compatibilizar los instrumentos y procedimientos de los servicios públicos de empleo							Asistencia técnica para la construcción del portal (Juan Miguel de Pablo, 3)	Presentación del portal regional de empleo (20)				
							Reunión de Directores de Empleo para validar la estructura y los productos del portal (18 a20, Gua)	Reunión de Directores de Informática para compatibilizar los aplicativos informáticos de los servicios de intermediación (6 a 8 Panamá).	Presentación del Portal centroamericano de empleo y formación			
							Valoración de compartir ofertas y demandantes en el portal					

*Reunión de Evaluación general y buenas prácticas del Programa FOIL (11 a 14, Antigua):
Primer día (11): Valoración de las asistencias técnicas con los funcionarios del MTAS y AECI.
Segundo día (12): reunión de directores de empleo de Centroamérica y República Dominicana.
Tercer día (13): Planificación de las Asistencias Técnicas del 2008.
Cuarto día (14): Evaluación de las actividades regionales y buenas prácticas.

Actividad	Evento	Fecha	Lugar	Objetivo	Participantes
Elaboración de 5 NTCL	Reunión Técnica Red de IFP's	16, 17 y 18 de julio	Antigua (Guatemala)	Avanzar en la normalización de 5 ocupaciones	2 curriculistas por IFP (14), Paulino Gómez, Ignacio Nicolau, Felipe Alpizar, Mario Hugo Rosal (OIT)
	Reunión Técnica Red de IFP's	20 al 23 de agosto	San Salvador (El Salvador)	Cerrar el proceso de normalización de las 5 ocupaciones	2 curriculistas por IFP (14), Paulino Gómez, Ignacio Nicolau, Felipe Alpizar, Mario Hugo Rosal (OIT)
	Reunión Directores IFP's	finales julio	Santo Domingo (República Dominicana)	Charla de Imanol López Lacalle y de Mújica sobre certificación	7 directores, Mario Hugo Rosal, Ignacio Nicolau, Felipe Alpizar, Imanol López Lacalle, Mujica
Desarrollo curricular	Reunión Técnica Red de IFP's	24 al 26 de septiembre	San Salvador (El Salvador)	Avanzar en el desarrollo curricular de las 10 ocupaciones normadas regionalmente	2 curriculistas por IFP (14), Francisco Brera, Ignacio Nicolau, Felipe Alpizar, Mario Hugo Rosal (OIT)
	Reunión Técnica Red de IFP's	22 al 24 de octubre	San Salvador (El Salvador)	Cerrar el desarrollo curricular de las 10 ocupaciones normadas regionalmente	2 curriculistas por IFP (14), Francisco Brera, Ignacio Nicolau, Felipe Alpizar, Mario Hugo Rosal (OIT)
Portal de empleo y formación	Reunión de Directores de Empleo	18, 19 y 20 de julio	Antigua (Guatemala)	Validación de la estructura y productos a colgar en el portal	7 Directores de empleo, Juan Miguel de Pablo (MTAS), Felipe Alpizar, Ignacio Nicolau, Alberto Pereiro (MTAS)
Red de OML's	Reunión Red de OML's	abril	San Salvador (El Salvador)	Seguimiento a la Red y propuesta de estudio conjunto	7 coordinadores de OML's, Ignacio Nicolau, Marta Terán
	Reunión Red de OML's	30 y 31 de julio	Managua (Nicaragua)	Seguimiento a la Red y propuesta de estudio conjunto	7 coordinadores de OML's, Ignacio Nicolau, Felipe Alpizar, Pedro Parra (MTAS), Isabel Tomás (MTAS), Alberto Arrovo (MTAS)
Compatibilización de herramientas de empleo	Reunión de directores de informática	6-8 de agosto	Panamá	Compatibilizar aplicativos informáticos de intermediación	7 Directores de Informática, Juan Miguel De Pablo (MTAS), Alberto Pereiro (MTAS), Alfonso Blanco (MTAS), Ignacio Nicolau, Felipe Alpizar, Salvador Muñoz (Director FOIL Panamá)

Presupuesto

ACTIVIDADES REGIONALES	Aporte AECI Subvención 2005	Aporte AECI Subvención 2006 (SICA)	Aporte MTAS	Breve descripción	Contraparte	Fecha estimada de ejecución
Elaboración de 5 nuevas Normas Técnicas de Competencia laboral	3,384.62	4,400.00	9,598.80	Coste de dos talleres Centroamericanos de armonización, pago asistencia técnica MTAS	Red de IFP's	Mayo y junio 2007
Desarrollo curricular de las 5 NTCL elaboradas en el 2006 + las 5NTCL del 2007	2,384.62	72,200.00	9,598.80	Coste de dos talleres Centroamericanos de armonización y transporte interno AT (2005) Impresión y difusión de los curricula (2006), pago asistencia técnica MTAS	Red de IFP's	Sept. A Dic. 2007
Elaboración de una oferta Centroamericana de cursos virtuales	24,000.00	3,000.00		Reuniones de armonización, AT de ajuste de los cursos españoles, matrículas, difusión (2005) AT de transformabilidad (2006)	Red de IFP's	Abril a diciembre 2007
Formación de Formadores		4,800.00		Coste de dos talleres Centroamericanos de armonización, impresión y difusión de los cursos	Red de IFP's	Mayo a diciembre 2007
Establecimiento de la Comisión de Empleo del Consejo de Ministros de Trabajo	7,000.00			Viajes, dietas y organización de eventos	Consejo de Ministros de Trabajo/OIT	Marzo a diciembre 2007
OML Regional	27,484.62	23,400.00	9,598.80	Salario de dos analistas hasta agosto, compra de softwares, AT locales, publicación y difusión un estudio (2005) Salario de dos analistas sep. diciembre, AT locales, publicación y difusión un estudio (2006), pago asistencia técnica MTAS	Consejo de Ministros de Trabajo/OIT	Enero a diciembre 2007
Red de OML's	14,000.00			Viajes, dietas y organización de eventos	Consejo de Ministros de Trabajo/OIT	Abril y agosto 2007
Publicación estado de la situación de la formación y el empleo	24,635.33			Contratación AT local, viajes y dietas, impresión	Consejo de Ministros de Trabajo/OIT	Marzo a agosto 2007
Portal de formación y empleo	10,384.62	2,200.00	6,299.40	Salario programador, recogida de datos, mantenimiento, pago asistencia técnica MTAS	Consejo de Ministros de Trabajo/OIT	Julio a septiembre 2007
Página web programa FOIL	7,200.00	1,000.00		Salario programador, recogida de datos (2005) Mantenimiento (2006)	CECC	Febrero a agosto 2007

Presupuesto

Master gestión de empleo		57,829.60		Un encuentro regional, pago a profesores	Consejo de Ministros de Trabajo/OIT	Junio a noviembre 2007
Cooperación horizontal	3,000.00	1,000.00		Viajes y dietas	IFP's y Ministerios de Trabajo nacionales	Enero a diciembre 2007
Formulación regional 2008-2009		3,000.00		Impresión	CECC	Jun-07
Acciones en Belize	8,000.00			Traducción de materiales y equipamiento	CECC	Septiembre a diciembre 2007
Compra de equipamiento de oficina	2,624.58	1,400.00		Lap top, impresora (2005) Videobin (2006)	CECC	Febrero a marzo
Evaluación intermedia	6,000.00			AT internacional	CECC	Aug-07
Seguimiento proyectos nacionales	3,000.00	1,953.90		Viajes y dietas	CECC	Enero a diciembre 2007
Reunión Antigua		20,000.00		Viajes, dietas	CECC	Nov-07
Gestión CECC	29,429.48	99,191.50		5% de gestión	CECC	Enero a diciembre 2007
Personal	46,750.00	104,625.00		Coordinador, asistente hasta julio (2005) Coordinador, asistente, administradora julio sept. (2006)	CECC	Enero a diciembre 2007
TOTAL	219,277.85	400,000.00	35,095.80			